

Beispielrechnung für die Nachkalkulation erstellt mit [nextbau](https://www.nextbau.de)



Start Bauvorhaben Leistungsverzeichnisse (3) Rechnungen Stammdaten

Schließen Gesamtübersicht **Gesamtkosten** Baustoffe Lohnstunden Geräte-/Betriebsstoffkosten Bauhilfsstoffe Sonstige Kosten NU-Leistung Horizontal anordnen Vertikal anordnen Standard ansicht

Ausführung Detaillauswertung nach Leistungsschlüssel LV-Anordnung

**Ausführung** 23091260 - Nachkalkulation [2302352 - Bauprofessor]

	Nr	Leistungsschlüssel	Einheit	SOLL laut Auftrag	SOLL laut Ausführung	IST laut Kostenerfassung	SOLL-IST-Vergleich zum Auftrag	SOLL-IST-Vergleich zur Ausführung
Ausführungs-LV	Bsp_1	Außenwände	EUR	73.175,00	43.905,00	25.231,20	47.943,80	18.673,80
Aufmaß	Bsp_2	Deckenkonstruktionen	EUR	14.449,00	10.321,50	5.498,96	8.950,04	4.822,54
Aufmaß	Bsp_4	Aushub Fundamente	EUR	1.643,00	1.643,00	150,30	1.492,70	1.492,70
Erfassung		<b>Summe Gesamtkosten</b>	EUR	<b>89.267,00</b>	<b>55.869,50</b>	<b>30.880,46</b>	<b>58.386,54</b>	<b>24.989,04</b>

Nachträge  
Einzelnachweis  
Ausgleichsberechnung  
Nachkalkulation  
Vorbereitung  
Kostenerfassung  
Auswertung

Zugehörige Positionen aus Ausführung				Zugehörige Kosten			
OZ	Bezeichnung	Einheit	SOLL laut	SOLL laut	Bezeichnung	Einheit	IST laut Kostenerfassung
P 0010	Mauerwerk Außenwand Planziegel SFK8 RDK0.8...	EUR	73.175,00	43.905,00	Planziegel 14 DF (247/425/249) 8N/mm2 0,8kg/dm3	EUR	19.620,00
					Mauerziegel vermauern	EUR	2.464,00
					Mauerziegel vermauern	EUR	3.147,20

kalk. Ist-Stunden: 189,03 h  
% zu Soll: 62,51 %  
Tagewerke-offen: 14,17 TW  
Ist-LV-netto: 72.809,50 EUR  
Leistungsstand: 62,51 %  
Leistungen-offen: 43.668,50 EUR  
kalk. Umsatz/h: 385,17 EUR  
Positionen: 3

2302352 - Bauprofessor 2302352 - Bauprofessor 2302352 - Bauprofessor  
23091260 - Nachkalkulation 23091260 - Nachkalkulation 23091260 - Nachkalkulation  
Angebot Auftrag als AN Ausführung

Anzahl: 1 Summe: 25.231,20 EUR Lizenz-Version Version 2023.1 SP3 Nach Update suchen nextbau ist aktuell nextbau

Quelle: [bauprofessor.de](https://www.bauprofessor.de) | Das Lexikon für Baufach-Informationen

Ausführung - Nachkalkulation - Auswertung [23091260 - Nachkalkulation] - [2302352 - Bauprofessor] - nextbau

Start Bauvorhaben Leistungsverzeichnisse (3) Rechnungen Stammdaten

Schließen Gesamtübersicht Gesamtkosten Baustoffe Lohnstunden Geräte-/Betriebsstoffkosten Bauhilfsstoffe Sonstige Kosten NU-Leistung Horizontal anordnen Vertikal anordnen Standardansicht

Ausführung | Detaillauswertung nach Leistungsschlüssel | LV-Anordnung

**Ausführung** 23091260 - Nachkalkulation [2302352 - Bauprofessor]

Ausführung	Kostengliederung	SOLL laut Auftrag	SOLL laut Ausführung	IST laut Beleg-Erfassung	SOLL-IST-Vergleich zum Auftrag	SOLL-IST-Vergleich zur Ausführung
Ausführungs-LV	Baustoffe	76.033,00 EUR	47.079,00 EUR	24.823,00 EUR	51.210,00 EUR	22.256,00 EUR
Aufmaß	Lohn	11.519,00 EUR	7.305,50 EUR	5.907,16 EUR	5.611,84 EUR	1.398,34 EUR
Aufmaße	(Lohnstunden)	302,400 h	191,745 h	168,500 h	133,900 h	23,245 h
Erfassung	Geräte und Betriebsstoffe	319,00 EUR	319,00 EUR	150,30 EUR	168,70 EUR	168,70 EUR
Übersicht	Bauhilfsstoffe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Nachträge	Sonstige Kosten	1.396,00 EUR	1.166,00 EUR	0,00 EUR	1.396,00 EUR	1.166,00 EUR
Einzelnachweis	NU-Leistungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ausgleichsberechnung	<b>Summe Kostenarten</b>	<b>89.267,00 EUR</b>	<b>55.869,50 EUR</b>	<b>30.880,46 EUR</b>	<b>58.386,54 EUR</b>	<b>24.989,04 EUR</b>
Nachkalkulation	BGK	5.669,36 EUR	3.529,41 EUR			
Vorbereitung	AGK	16.181,50 EUR	10.073,67 EUR			
Kostenerfassung	WuG	5.360,14 EUR	3.336,92 EUR			
Auswertung	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>116.478,00 EUR</b>	<b>72.809,50 EUR</b>	<b>30.880,46 EUR</b>	<b>85.597,54 EUR</b>	<b>41.929,04 EUR</b>

  

kalk. Ist-Stunden:	189,03 h
% zu Soll:	62,51 %
Tagewerke-offen:	14,17 TW
Ist-LV-netto:	72.809,50 EUR
Leistungsstand:	62,51 %
Leistungen-offen:	43.668,50 EUR
kalk. Umsatz/h:	385,17 EUR
Positionen:	3

2302352 - Bauprofessor 2302352 - Bauprofessor 2302352 - Bauprofessor  
23091260 - Nachkalkulation 23091260 - Nachkalkulation 23091260 - Nachkalkulation

Angebot Auftrag als AN Ausführung

Anzahl: 0 Summe: 0,00 EUR Lizenz-Version Version 2023.1 SP3 Nach Update suchen nextbau ist aktuell nextbau